

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดฉันทาราม บ้านโนนสังข์	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดฉันทาราม บ้านโนนสังข์	๔๙๗,๐๐๐	เมษายน-พฤษภาคม ๖๗	ดำเนินงาน ๕๐%	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๒	โครงการติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนก อาคารโดม องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง	โครงการติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนก อาคารโดม องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนสว่าง	๓๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๖๗	ดำเนินงาน ๑๐๐%	เบิกจ่ายเป็น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ (สายป่าช้าไปห้วยอีเฒ่า)	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ (สายป่าช้าไปห้วยอีเฒ่า)	๓๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง พร้อมหม้อแปลงสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นใต้ภูน้อย) บ้านคำแม่มุย หมู่ที่ ๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง พร้อมหม้อแปลงสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นใต้ภูน้อย) บ้านคำแม่มุย หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่ พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ ที่ ๔ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๙	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	

๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕	๓๗,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๑๑ - บ้านกุดกลอย หมู่ ๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๑๑ - บ้านกุดกลอย หมู่ ๑๗	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลง การเกษตร บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลง การเกษตร บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลง การเกษตร บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลง การเกษตร บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕	๑๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลง การเกษตร บ้านโนนสว่างบูรพา หมู่ที่ ๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลง การเกษตร บ้านโนนสว่างบูรพา หมู่ที่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ ๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ ๘	๗๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๖๗	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ทำให้ประชาชนร่วมมือและเต็มใจที่จะ เสียภาษี	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย ๒๕๖๗ – ๓๐ เม.ย ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖,๓๐๕	